

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Новосибирской области

Ярославцева Н.В.



(подпись)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг¹
ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ»
на 2022-2024 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия ² | |
|---|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| | | | | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | |
| недостаточность оборудования на территории и в помещении организации с учётом | Установка Системы вызова персонала | 12.2022г. | | | |
| | Установка тактильных информационных табличек | 12.2022г. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|--|--|
| доступности получения услуг инвалидами | Обустройство мест для зрителей на инвалидных колясках | 12.2022г. | Заместитель директора по общим вопросам Савочкин А.М. Главный инженер Гузиев В.В. | | |
| | Обучение сотрудников по оказанию ситуационной помощи маломобильным группам граждан | в течение всего периода | | | |
| | Установка тактильной мнемосхемы | 12.2023г. | | | |
| | Установка поручней на крыльце | 12.2023г. | | | |
| | Установка Противоскользящего покрытия | 12.2023г. | | | |
| | Получение проектной документации «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» | 12.2023 | | | |

Директор ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ»



Ковалева Е.Ф.